



JEMG

JOGOS ESCOLARES
DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/2019

Inscrições de municípios	
Ações	Data / Período
Inscrições dos municípios com a obrigatoriedade de preenchimento do relatório da etapa municipal.	7/2 a 11/3/2019

Inscrições de escolas e estudantes-atletas	
Ações	Data / Período
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez: até 20 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 5 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez: até 1 dia após a realização da reunião técnica da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.

1ª semana - Realização Etapa Microrregional	
	8/4 a 14/4/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 18/3/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	21/3/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 22/3/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	28/3/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	2/4/2019

2ª semana - Realização Etapa Microrregional	
	15/4 a 21/4/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 25/3/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	28/3/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 29/3/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	4/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	9/4/2019

3ª semana - Realização Etapa Microrregional	22/4 a 28/4/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 1º/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	4/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 5/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	11/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	16/4/2019

4ª semana - Realização Etapa Microrregional	29/4 a 5/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 8/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	11/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 12/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	18/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	23/4/2019

5ª semana - Realização Etapa Microrregional	6/5 a 12/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 15/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	18/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 19/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	25/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	30/4/2019

6ª semana - Realização Etapa Microrregional	13/5 a 19/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 22/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	25/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 26/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	2/5/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	7/5/2019

7ª semana - Realização Etapa Microrregional	20/5 a 26/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 29/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	2/5/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 3/5/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	9/5/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	14/5/2019

8ª semana - Realização Etapa Microrregional	27/5 a 2/6/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 6/5/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	9/5/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 10/5/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	16/5/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	21/5/2019

Responsáveis técnicos:

Prof. Guilherme Yankous Cicarini
CREF6 N° 018.269-G/MG
Coordenador Técnico-Geral

Prof^ª. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima
CREF6 N° 022.674-G/MG
Coordenadora-Geral