



JEMG

JOGOS ESCOLARES
DE MINAS GERAIS

NOTA OFICIAL
013/2019

NOTA OFICIAL 013/2019

A Coordenadora-Geral dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019, no uso de suas atribuições, resolve:

- Em conjunto com a Secretaria de Estado de Esportes e Secretaria de Estado de Educação publicar o cronograma de execução atualizado da Etapa Microrregional do JEMG/2019.

Inscrições de municípios	
Ações	Data / Período
Inscrições dos municípios com a obrigatoriedade de preenchimento do relatório da etapa municipal.	7/2 a 11/3/2019

Inscrições de escolas e estudantes-atletas	
Ações	Data / Período
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez: até 20 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.*	Conforme programação da microrregional.

* Exceto para os municípios pertencentes às SRE Carangola (sede Caparaó), SRE Caratinga (sede Caratinga), SRE Curvelo (sede Três Marias), SRE Manhuaçu (sede Manhuaçu), SRE Paracatu (sede Vazante), SRE Ponte Nova (sede Ponte Nova) e SRE Caxambu (sede Caxambu).

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 5 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
---	---

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez: até 1 dia após a realização da reunião técnica da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.*	Conforme programação da microrregional.
--	---

* Exceto para os municípios pertencentes às SRE Carangola (sede Caparaó), SRE Caratinga (sede Caratinga), SRE Curvelo (sede Três Marias), SRE Manhuaçu (sede Manhuaçu), SRE Paracatu (sede Vazante), SRE Ponte Nova (sede Ponte Nova) e SRE Caxambu (sede Caxambu).

1ª semana - Realização Etapa Microrregional	22/4 a 28/4/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 1º/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	4/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 5/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	11/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	16/4/2019

2ª semana - Realização Etapa Microrregional	29/4 a 5/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 8/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	11/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 12/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	18/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	23/4/2019

3ª semana - Realização Etapa Microrregional	6/5 a 12/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 15/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	17/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 19/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	25/4/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	30/4/2019

4ª semana - Realização Etapa Microrregional	13/5 a 19/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 22/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	25/4/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 26/4/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	2/5/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	7/5/2019

5ª semana - Realização Etapa Microrregional	20/5 a 26/5/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 29/4/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	2/5/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 3/5/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	9/5/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	14/5/2019

6ª semana - Realização Etapa Microrregional	27/5 a 2/6/2019
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 6/5/2019
Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória).	9/5/2019
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 10/5/2019
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	16/5/2019
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	21/5/2019

Belo Horizonte, 16 de abril de 2019.

Prof^a. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima
CREF6 N^o 022.674-G/MG
Coordenadora-Geral