



JEMG

JOGOS ESCOLARES
DE MINAS GERAIS

NOTA OFICIAL
001/2022

NOTA OFICIAL 001/2022

O Coordenador-Geral dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2022, no uso de suas atribuições, resolve:

- alterar o Cronograma de Execução (etapa microrregional) já publicado no site oficial dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2022.
- publicar o novo Cronograma de Execução (etapa microrregional), com a alteração das datas das semanas de execução do JEMG/2022.

Onde se lê:

Inscrições de municípios	
Ações	Data / Período
Inscrições dos municípios com a obrigatoriedade de preenchimento do relatório da etapa municipal.	21/3 a 1º/4/2022

Inscrições de escolas e estudantes-atletas	
Ações	Data / Período
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez: até 20 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 5 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez: até 1 dia após a realização da reunião técnica da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.

1ª semana - Realização Etapa Microrregional	
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	25/4 a 1º/5/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	Até 4/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	6/4 e 7/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	Até 8/4/2022
Publicação e divulgação da tabela.	A definir
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	14/4/2022
	19/4/2022

2ª semana - Realização Etapa Microrregional	2/5 a 8/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 11/4/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	13/4 e 14/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 14/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	22/4/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	26/4/2022

3ª semana - Realização Etapa Microrregional	9/5 a 15/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 18/4/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	19/4 e 20/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 21/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	28/4/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	3/5/2022

4ª semana - Realização Etapa Microrregional	16/5 a 22/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 25/4/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	27/4 e 28/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 29/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	5/5/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	10/5/2022

5ª semana - Realização Etapa Microrregional	23/5 a 29/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 2/5/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	4/5 e 5/5/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 6/5/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	12/5/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	17/5/2022

6ª semana - Realização Etapa Microrregional	30/5 a 5/6/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 9/5/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	11/5 e 12/5/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 13/5/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	19/5/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	24/5/2022

Etapa Regional	
Ações	Data / Período
Realização da Etapa Regional	27/6 a 3/7/2022
Data-limite para desistência de participação das equipes classificadas nas modalidades coletivas e xadrez.	2/6/2022
Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas e xadrez para a cidade-sede que não tenha participado da etapa microrregional.	Até 30/5/2022
Solicitação formalizada de alojamento e confirmação do horário de chegada à cidade-sede. (Enviar para a Superintendência de sua jurisdição).	2/6/2022
Reunião técnica das modalidades: basquetebol, futsal, handebol e voleibol.	9/6/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	14/6/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas.	21/6/2022

Leia-se:

Inscrições de municípios	
Ações	Data / Período
Inscrições dos municípios com a obrigatoriedade de preenchimento do relatório da etapa municipal.	21/3 a 1º/4/2022

Inscrições de escolas e estudantes-atletas	
Ações	Data / Período
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez: até 20 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 5 dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez: até 1 dia após a realização da reunião técnica da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.	Conforme programação da microrregional.

1ª semana - Realização Etapa Microrregional	2/5 a 8/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 11/4/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	13/4 e 14/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 14/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	22/4/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	26/4/2022

2ª semana - Realização Etapa Microrregional	9/5 a 15/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 18/4/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	19/4 e 20/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 21/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	28/4/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	3/5/2022

3ª semana - Realização Etapa Microrregional	16/5 a 22/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 25/4/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	27/4 e 28/4/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 29/4/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	5/5/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	10/5/2022

4ª semana - Realização Etapa Microrregional	23/5 a 29/5/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 2/5/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	4/5 e 5/5/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 6/5/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	12/5/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	17/5/2022

5ª semana - Realização Etapa Microrregional	30/5 a 5/6/2022
Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez.	Até 9/5/2022
Reunião técnica das modalidades coletivas.	11/5 e 12/5/2022
Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez.	Até 13/5/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	19/5/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das modalidades coletivas.	24/5/2022

Etapa Regional	
Ações	Data / Período
Realização da Etapa Regional	27/6 a 3/7/2022
Data-limite para desistência de participação das equipes classificadas nas modalidades coletivas e xadrez.	2/6/2022
Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas e xadrez para a cidade-sede que não tenha participado da etapa microrregional.	Até 30/5/2022
Solicitação formalizada de alojamento e confirmação do horário de chegada à cidade-sede. (Enviar para a Superintendência de sua jurisdição).	2/6/2022
Reunião técnica das modalidades: basquetebol, futsal, handebol e voleibol.	9/6/2022
Reunião técnica da modalidade de xadrez (participação obrigatória).	A definir
Publicação e divulgação da tabela.	14/6/2022
Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas.	21/6/2022

Belo Horizonte, 28 de março de 2022.

Prof. Rodrigo Tavares Moreira
CREF6 N° 036.086-G/MG
Coordenador-Geral